

VI – PLANO DE TRABALHO

NOME DO PROJETO: PROJETO INSPIRAR

DADOS DA ENTIDADE:

Nome: INSTITUTO LIDERAJOVEM

CNPJ: 28.593.321/0001-66

Endereço: Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 818

Bairro: Centro Cidade: Lençóis Paulista Estado: SP CEP: 18680-070

Telefone: 014-3264-8888 / 014-99735-1240

Site: www.liderajovem.org

Endereço eletrônico (e-mail): diretoria@liderajovem.org

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: Banco do Brasil

Agência: 0573-8

Conta corrente: 42691-1

DADOS DO RESPONSÁVEL LEGAL:

Nome completo: Sara Margaret Hughes

Cargo: Presidente

CPF: 214.389.528-30

RG / Órgão expedidor: RNE V197227-Z / CGPI / DIREX / DPF

Endereço: Via Coliseu, 1-295

Bairro: Residencial Spázio Verde

Cidade: Bauru

Estado: São Paulo

CEP: 17018-902

Telefone: (14) 3264-8888

Endereço eletrônico (e-mail): diretoria@liderajovem.org

DADOS DO RESPONSÁVEL TÉCNICO:

Nome completo: Anne Kariny Lemos Rocha

Cargo: Diretora de Educação Profissional

CPF: 259.950.898-38

Credencial de Conselho: CRP-06/115396

Telefone: 014-99121-3347

Endereço eletrônico (e-mail): kariny_rocha@yahoo.com.br

Formação: Psicóloga

RECURSOS HUMANOS DISPONÍVEIS:

NOME	FUNÇÃO NO PROJETO	HORAS
Danieli Cristina da Roza Paccola	Coordenadora Técnica	107
Franciane Vertuan Ruiz de Campos	Administrativo	77
Facilitador 1	Facilitador	176
Facilitador 2	Facilitador	176
Facilitador 3	Facilitador	56

INSTALAÇÕES FÍSICAS - IDENTIFICAÇÃO:

Sede institucional (Rua Cel. Joaquim Anselmo Martins, 818, Centro, Lençóis Paulista/SP, CEP: 18680-070).

- Prédio comercial locado de 355m², com área administrativa de 51,83m², sala de aula/treinamento de 56m², três banheiros, sendo um com acesso a PNE, copa, sala de reuniões de 10,5m², área comum de 93,06m² para reuniões, projetos e arquivos.

FINALIDADE ESTATUTÁRIA:

O INSTITUTO tem por objeto atividades de relevância pública e social consistentes na prestação e desenvolvimento da assistência social, educação, empreendedorismo, direitos humanos e cultura em benefício predominantemente do desenvolvimento do protagonismo juvenil.

HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO:

O Instituto LideraJovem é uma organização da sociedade civil sem fins lucrativos, que realiza uma série de atividades e projetos para **desenvolvimento de competências de empoderamento, protagonismo e liderança de adolescentes e jovens** de Lençóis Paulista e região, e desde 2021 também em outras partes do Brasil, de forma remota. O Instituto foi criado juridicamente em 2017, para ampliar a execução de seus projetos, que acontecem desde 2002, reforçando o desenvolvimento da causa do protagonismo juvenil em diferentes territórios.

Seu trabalho é referência em formação socioeducativa, beneficiando prioritariamente adolescentes e jovens entre 13 e 18 anos, mas formando também facilitadores e qualquer voluntário adulto que queira engajar-se em nossa causa, por desejar trabalhar em projetos que coloquem os adolescentes como protagonistas.

INFORMAÇÕES GERAIS DO PROJETO:

Previsão de execução: 10 meses

Início: 01/março/2023

Término: 30/dezembro/2023

Locais de execução do projeto:

Etapa 1 = Inspirar 1 = salões da Legião Mirim, Feminina e sala de aula do Instituto LideraJovem

Etapa 2 = Inspirar 2 = sala de aula do Instituto LideraJovem

Etapa 3 = Conferência “Construindo a educação do futuro” = Sala de Sessões ‘Mário Trecenti’

Público-alvo e número de atendimentos

Etapa 1 = em torno de 385 adolescentes de 14 a 17 anos e 11 meses que frequentam as legiões mirim, e feminina de Lençóis Paulista/SP e adolescentes acolhidos pela Casa Abrigo Amorada (neste caso podendo atender também público de 13 anos)

Etapa 2 = cerca de 15 adolescentes de 13 a 17 anos e 11 meses que participaram da 12ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista – que foram selecionados por suas equipes como representantes.

Etapa 3 = cerca de 150 professores/educadores e gestores de Ensino Fundamental II e Ensino Médio, de Lençóis Paulista.

Meta de pessoas a serem atendidas: 550 pessoas

Observações: Haverá inscrição prévia para o público de cada etapa.

IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO:

Os projetos a serem executados são:

Projeto Inspirar (etapa 1)

Desenvolvendo Líderes (etapa 2)

Conferência “Construindo a educação do futuro” (etapa 3)

JUSTIFICATIVA:

Os projetos “Inspirar” e Desenvolvendo Líderes, em suas etapas 1 e 2, estimulam vocações protagonistas, por meio da metodologia **socioeducacional sócrática** utilizada pelo Instituto LideraJovem em todos os seus programas, da identificação das singularidades e potencialidades dos jovens participantes (entre 13 e 17 anos e 11 meses) ousando ser uma resposta à normatização nacional e internacional de direitos humanos. Estas etapas ocorrem com a duração de dois meses por turma, de março a dezembro de 2023, num total de 13 turmas, atendendo cerca de 400 participantes.

A Conferência “Construindo a educação do futuro” (etapa 3) visa reunir educadores e gestores para discussão dos temas educação, futuro, construção de uma escola que considera o aluno peça fundamental, bem como seus direitos e deveres.

Quanto mais conectada a escola estiver com a realidade e o futuro, melhor conseguirá articular os conteúdos à realidade dos alunos, estimulando-os a desenvolverem projetos de vida que os impulsionem a superar desafios de sua realidade atual. A conferência terá duração de cinco horas, ocorrendo no mês de maio, atendendo uma quantidade estimada de 150 professores.

CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO A SER ATENDIDA:

PÚBLICO DIRETO:

Etapas 1 e 2 = cerca de 400 adolescentes que frequentam as legiões mirim, feminina e a Casa Abrigo Amorada, bem como, os selecionados na 12ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista (estes especificamente na etapa 2).

Etapas 3 = 150 educadores e gestores das redes municipal e estadual, que atuam no território e que se interessem/inscrevam para a Conferência.

PÚBLICO INDIRETO: os adolescentes atendidos nas escolas em que os professores e gestores atuam (etapa 3), professores, familiares e amigos mais próximos dos adolescentes atendidos nas etapas 1 e 2.

OBJETIVOS:

Objetivo geral:

Etapas 1 e 2 = potencializar as habilidades interpessoais e relacionais para que os adolescentes atendidos possam se desenvolver nos aspectos pessoais e profissionais, apoiando seu projeto de vida e suas realizações.

Etapas 3 = proporcionar vivências relacionadas a liderança e protagonismo juvenil.

Etapas 3 = provocar reflexões e elaboração de novas estratégias para a construção da educação do futuro.

Objetivos específicos:

Etapas 1 e 2 =

1. Trabalhar o desenvolvimento pessoal e social por meio de temas relacionados: ao **autoconhecimento**, como adolescência (transformações) e identidade, administração do tempo, comunicação, metas, projeto de vida; a **sociedade**, ética, valores, escolhas, inteligência emocional, habilidades sociais; **cidadania**, com planejamento e protagonismo juvenil;
2. Colocar em prática os conhecimentos adquiridos em seu cotidiano escolar e familiar;
3. Desenvolver competências socioemocionais e funções executivas (gerenciamento dos comportamentos, emoções, solução de problemas e funções cognitivas);
4. Multiplicar os conhecimentos adquiridos para seus familiares e outros adolescentes;
5. Proporcionar conhecimento acerca do outro e da sociedade;

6. Estimular a participação na solução de problemas de sua comunidade;
7. Colaborar com a construção de uma visão mais ampla de futuro;
8. Contribuir para que os adolescentes atendidos estejam mais prontos para estabelecer metas e buscar alternativas positivas para cumpri-las;
9. Potencializar o desenvolvimento da liderança de maneira positiva;
10. Estimular o engajamento e mobilização na disseminação de ações positivas.

Etapa 3 =

1. Provocar reflexões acerca de sua atuação profissional atualmente;
2. Proporcionar interação em equipes para discussão da escola do futuro;
3. Estimular o desenvolvimento de competências socioemocionais nos professores;
4. Multiplicar os conhecimentos adquiridos, em suas escolas;
5. Colaborar com a construção de uma visão mais ampla de futuro;
6. Provocar estudo e disseminação do ECA (Estatuto da Criança e Adolescente);
7. Estimular o engajamento e mobilização na disseminação de ações positivas.

METAS:

METAS		METODOLOGIA	RESULTADOS ESPERADOS	
			Metas quantitativas	Metas qualitativas
1	Etapa 1: execução do Projeto Inspirar	<p>Serão atendidos adolescentes, de 14 a 17 anos e 11 meses, matriculados nas Legiões Masculina e Feminina de Lençóis Paulista/SP, incluindo também o atendimento de adolescentes que façam parte da Casa Abrigo Amorada, ampliando a faixa etária para 13 a 17 anos e 11 meses.</p> <p>Os participantes serão divididos em turmas de até 30 pessoas que participarão dos encontros uma vez na semana, com duração de 2 horas cada encontro, totalizando 8 encontros por turma. Os temas são: Desenvolvimento pessoal e socioprofissional: identidade e autoestima, ética, valores e escolhas, Inteligência emocional, habilidades sociais, administração do tempo e comunicação, metas e projeto de vida, planejamento e protagonismo juvenil. Os encontros serão interativos, dinâmicos e com reflexões e provocações para realização de atividades práticas. Serão oferecidas atividades práticas, teóricas e de aplicação,</p>	385/ano	frequência dos participantes em 70% dos encontros.

		<p>proporcionando aos participantes a vivência dos conteúdos trabalhados nos encontros.</p> <p>Ao final, os adolescentes podem realizar suas ações de curto prazo, contando com a mentoria do Instituto LideraJovem.</p> <p>Para a execução serão contratados facilitadores PJ e contará com a mentoria da coordenadora de projetos.</p> <p>Os encontros acontecerão de março a dezembro de 2023, respeitando a divisão das turmas.</p>		
2	Etapa 2: execução do Projeto Desenvolvimento de Líderes	<p>Serão atendidos adolescentes, de 11 a 17 anos e 11 meses, selecionados na 12ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista/SP, em uma única turma.</p> <p>Os encontros acontecerão duas vezes por semana, sendo duas horas por encontro, totalizando 30 horas de formação para os participantes. Os temas são: Identidade e autoestima; Ética, valores, dilemas, cidadania e escolhas; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Inteligência emocional, habilidades sociais; Administração do tempo, comunicação, trabalho em equipe; Metas, planejamento e projeto de</p>	15/ano	frequência dos participantes em 70% dos encontros.

		<p>vida; Liderança e protagonismo juvenil. Os encontros serão interativos, dinâmicos e com reflexões e provocações para realização de atividades práticas.</p> <p>Serão oferecidas atividades práticas, teóricas e de aplicação, proporcionando aos participantes a vivência dos conteúdos trabalhados nos encontros. Ao final, os adolescentes podem realizar suas ações de curto prazo, contando com a mentoria do Instituto LideraJovem. Para a execução serão contratados facilitadores PJ e contará com a mentoria da coordenadora de projetos. Os encontros acontecerão nos meses de maio, junho e julho de 2023.</p>		
3	<p>Etapa 3: execução do Projeto Conferência</p>	<p>Será realizada uma conferência voltada para professores e/ou educadores que atuam com alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, com o intuito de discutir as práticas pedagógicas dos professores, considerando uma escola do futuro.</p> <p>O evento terá duração de cinco horas. Os interessados deverão se inscrever para participar. A divulgação irá trabalhar toda a comunicação do evento. O</p>	150/ano	Nível de satisfação com o evento de 80%

		<p>evento acontecerá dia 23 de maio de 2023.</p> <p>Na palestra principal, o(a) palestrante deverá abordar sobre os desafios da escola, visão de futuro, papel do professor e do aluno no contexto escolar e da comunidade, nas oficinas de discussões os participantes serão provocados a pensar qual escola do futuro querem para a sociedade, depois em estratégias para transformar sua atuação olhando para este modelo de escola do futuro, nos aspectos: currículo, gestão, educadores, alunos, outros saberes (BNCC – Base Nacional Curricular Comum), papel social (ECA).</p> <p>No final, serão elaboradas propostas para serem implementadas a partir da sala de aula, com os alunos, depois professores, gestão, adequação na forma de trabalhar o currículo, entre outras.</p> <p>A programação será:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Abertura - Palestra principal Intervalo - Oficinas de discussão - Apresentação das propostas - Encerramento 		
--	--	---	--	--

INDICADORES:

INDICADORES DE VERIFICAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA META	PERIODICIDADE DA AVALIAÇÃO
Relatório com fotos – etapas 1, 2 e 3	anual
Questionários autopreenchidos – etapas 1 e 2	anual
Lista de frequência – etapas 1, 2 e 3	anual
Questionário avaliativo – etapa 3	anual

RESUMO DO PROJETO:

Etapa 1 = Voltado para adolescentes entre 13 e 17 anos e 11 meses, o Projeto “Inspirar” traz formações que possibilitem autoconhecimento, visão de futuro, projeto de vida, liderança e comportamentos protagonistas.

Serão atendidos adolescentes, de 14 a 17 anos e 11 meses, matriculados nas Legiões Masculina e Feminina de Lençóis Paulista/SP, incluindo também o atendimento de adolescentes que façam parte da Casa Abrigo Amorada, ampliando a faixa etária para 13 a 17 anos e 11 meses.

Os encontros serão interativos, dinâmicos e com provocações para realização de atividades práticas.

Ao final, os adolescentes podem realizar suas ações de curto prazo, contando com a mentoria do Instituto LideraJovem.

Etapa 2 = Voltado para adolescentes entre 11 e 17 anos e 11 meses, o Projeto “Inspirar” traz formações que possibilitem autoconhecimento, visão de futuro, projeto de vida, liderança e comportamentos protagonistas.

Serão atendidos adolescentes, de 11 a 17 anos e 11 meses, selecionados na 12ª Conferência dos Direitos da Criança e do Adolescente de Lençóis Paulista/SP.

Os encontros serão interativos, dinâmicos e com provocações para realização de atividades práticas.

Os encontros acontecerão duas vezes por semana, sendo duas horas por encontro, totalizando 30 horas de formação para os participantes.

Serão oferecidas atividades práticas, teóricas e de aplicação, proporcionando aos participantes a vivência dos conteúdos trabalhados nos encontros. Ao final, os adolescentes podem realizar suas ações de curto prazo, contando com a mentoria do Instituto LideraJovem.

Etapa 3 = Voltada para professores e/ou educadores que atuam com alunos do Ensino Fundamental II e Ensino Médio, a conferência tem o intuito de discutir as práticas pedagógicas dos professores, considerando uma escola do futuro. Dentre tantas mudanças que acontecem a todo momento, as escolas precisam adaptar-se às mudanças e a gestão preocupar-se com o futuro da escola, dos alunos e da sociedade. Inclusive, responsável por aplicar e disseminar o ECA.

Serão atendidos professores e educadores do Ensino Fundamental II e Ensino Médio de Lençóis Paulista/SP que se inscreverem para participar.

A conferência acontecerá durante cinco horas, sendo distribuídas da seguinte maneira:

PROGRAMAÇÃO	TEMPO
Abertura	0h10
Palestra principal	1h30
Intervalo	0h20
Oficinas de discussão	1h30
Apresentação das propostas	1h
Encerramento	0h30
TEMPO TOTAL	5h

Na palestra principal, o(a) palestrante deverá abordar sobre os desafios da escola, visão de futuro, papel do professor e do aluno no contexto escolar e da comunidade, nas oficinas de discussões os participantes serão provocados a pensar qual escola do futuro querem para a sociedade, depois em estratégias para transformar sua atuação olhando para este modelo de escola do futuro, nos aspectos: currículo, gestão, educadores, alunos, outros saberes (BNCC – Base Nacional Curricular Comum), papel social (ECA).

No final, serão elaboradas propostas para serem implementadas a partir da sala de aula, com os alunos, depois professores, gestão, adequação na forma de trabalhar o currículo, entre outras.

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:

Etapa 1 = No primeiro mês serão divididas as turmas e feita a organização dos materiais para os encontros.

Será um encontro semanal por turma, com duração de duas horas, sendo oito encontros no total. Por semana serão três turmas em dias alternados.

Desenvolvimento pessoal e socioprofissional:

- Identidade e autoestima
- Ética, valores e escolhas
- Inteligência emocional, habilidades sociais
- Administração do tempo e comunicação
- Metas e projeto de vida
- Planejamento e protagonismo juvenil

ATIVIDADES	CRONOGRAMA (por mês do projeto)											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Divisão das turmas												
Realizar os encontros com os temas: Identidade e autoestima; Ética, valores e escolhas; Inteligência emocional, habilidades sociais; Administração do tempo e comunicação; Metas e projeto de vida; Planejamento e protagonismo juvenil												
Acompanhar as ações propostas e desenvolvidas pelos adolescentes												

Etapa 2 = No primeiro mês os participantes serão comunicados e passarão por uma entrevista para definição do dia da semana que a turma toda pode participar dos encontros.

Serão quatro horas semanais, sendo vinte encontros durante os cinco meses do projeto.

Temas relacionados a si, ao outro e a atuação em comunidade:

- Identidade e autoestima
- Ética, valores, dilemas, cidadania e escolhas
- Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
- Inteligência emocional, habilidades sociais
- Administração do tempo, comunicação, trabalho em equipe
- Metas, planejamento e projeto de vida
- Liderança e protagonismo juvenil

ATIVIDADES	CRONOGRAMA (por mês do projeto)				
	1	2	3	4	5
Divisão das turmas					
Realizar os encontros com os temas: Identidade e autoestima; Ética, valores, dilemas, cidadania e escolhas; Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA); Inteligência emocional, habilidades sociais; Administração do tempo, comunicação, trabalho em equipe; Metas, planejamento e projeto de vida; Liderança e protagonismo juvenil					
Acompanhar as ações propostas e desenvolvidas pelos adolescentes					

Etapa 3 = A conferência está prevista para o dia 23 de maio de 2023, das 13 às 18h.

ATIVIDADES	CRONOGRAMA (por mês do projeto)		
	1	2	3
Atividades administrativas: locação de espaço, contato e briefing com palestrante.			
Comunicação: divulgação e inscrições			
Realização da Conferência			

PLANO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS:

ORÇAMENTO RESUMIDO GLOBAL	
Folha de pagamento	R\$ 16.155,11
Material de consumo	R\$ 35.004,73
Material permanente	R\$ 0,00
Serviços de terceiros	R\$ 43.215,00
TOTAL.....	R\$ 94.374,84

Título da proposta: PROJETO DESENVOLVIMENTO LÍDERES															
PLANO ORÇAMENTÁRIO															
Folha de Pagamento			Mês previsto para a despesa de 2023												Valor Total
Descrição da despesa	Quantidade	Hora/mês	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total
Analista Administrativo	1	2h	56,00	56,00	56,00	56,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
Coordenadora de Projeto Social	1	6h	470,46	470,46	470,46	470,46	470,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.352,30
Total			526,46	526,46	526,46	526,46	526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2632,30
Material de Consumo			Mês previsto para a despesa de 2023												Valor Total
Descrição da despesa	Quantidade		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total
Caderno	20		300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Caneta	20		23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,97
Camiseta	25		700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
Pão bengalinha, recheado com presunto e mussarela	600		690,00	690,00	690,00	690,00	690,00	0	0	0	0	0	0	0	3.450,00
Suco Dafruta	105		98,28	98,28	98,49	98,49	98,49	0	0	0	0	0	0	0	492,03
Total			1812,25	788,28	788,49	788,49	788,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4966,00
Serviços de Terceiros			Mês previsto para a despesa de 2023												Valor Total
Descrição da despesa	Hora/mês	Quantidade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total
Facilitador	14h	1	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Certificado couchê 210 gramas ou OffSet 180g	N/A	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 70,00	0	70,00
Total			700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	2870,00
Total Geral			R\$ 3.038,71	R\$ 2.014,74	R\$ 2.014,95	R\$ 2.014,95	R\$ 1.314,95	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,00	R\$ -	R\$ 10.468,30

Título da proposta: PROJETO CONFERÊNCIA															
PLANO ORÇAMENTÁRIO															
Folha de Pagamento			Mês previsto para a despesa de 2023												Valor Total
Descrição da despesa	Quantidade	Hora/mês	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total
Analista Administrativo	1	15h	0,00	0,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00
Coordenadora de Projeto Social	1	17h	0,00	0,00	1.332,97	1.332,97	1.332,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,91
Total			0,00	0,00	1752,97	1752,97	1752,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5258,91
Material de Consumo			Mês previsto para a despesa de 2023												Valor Total
Descrição da despesa	Quantidade		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total
Bloco de Anotação	150		0	0	0	390,00	0	0	0	0	0	0	0	0	390,00
Caneta	150		0	0	0	180,00	0	0	0	0	0	0	0	0	180,00
Total			0,00	0,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
Serviços de Terceiros			Mês previsto para a despesa de 2023												Valor Total
Descrição da despesa	Quantidade		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total
Certificado couchê 210 gramas ou OffSet 180 gramas	150		0	0	0	0	525,00	0	0	0	0	0	0	0	525,00
Outdoors	3		0	0	0	1.100,00	550,00	0	0	0	0	0	0	0	1.650,00
Flyers	2500		0	0	0	500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	500,00
Professional Palestrante	1		0	0	0	0	9.000,00	0	0	0	0	0	0	0	9.000,00
Professional Promotora de Evento	1		0	0	0	0	450,00	0	0	0	0	0	0	0	450,00
Buffet (participantes da conferência)	150		0	0	0	0	6.750,00	0	0	0	0	0	0	0	6.750,00
Locação de Espaço	1		0	0	0	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400,00
Total			0,00	0,00	0,00	4000,00	17275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21275,00
Total Geral			R\$ -	R\$ -	R\$ 1.752,97	R\$ 6.322,97	R\$ 19.027,97	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.103,91

Título da proposta: PROJETO INSPIRAR																
PLANO ORÇAMENTÁRIO																
Folha de Pagamento			Mês previsto para a despesa de 2023												Valor Total	
Descrição da despesa	Quantidade	Hora/mês	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total	
Analista Administrativo	1	5h	140,00	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	140,10	1.681,10	
Coordenadora de Projeto Social	1	7h	548,87	548,59	548,59	548,59	548,52	548,52	548,52	548,52	548,52	548,52	548,52	548,52	6.582,80	
Total			688,87	688,69	688,69	688,69	688,62	688,62	688,62	688,62	688,62	688,62	688,62	688,62	8263,90	
Material de Consumo			Mês previsto para a despesa de 2023												Valor Total	
Descrição da despesa	Quantidade		Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total	
Caderno	420		6.300,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.300,00	
Caneta	420		504,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504,00	
Pão bengalinha, recheado com presunto e mussarela	3500		1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	1.840,00	0	20.240,00	
Suco Dafruta	520		220,43	220,43	220,43	220,43	220,43	220,43	220,43	220,43	220,43	220,43	220,43	0	2.424,73	
Total			8864,43	2060,43	2060,43	2060,43	2060,43	2060,43	2060,43	2060,43	2060,43	2060,43	2060,43	0,00	29468,73	
Serviços de Terceiros			Mês previsto para a despesa de 2023												Valor Total	
Descrição da despesa	Hora/mês	Quantidade	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Mês 4	Mês 5	Mês 6	Mês 7	Mês 8	Mês 9	Mês 10	Mês 11	Mês 12	Valor Total	
Facilitador	32h	2	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00	17.600,00	
Certificado couchê 210 gramas ou OffSet 180g	N/A	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	R\$ 1.470,00	0	1.470,00	
Total			1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	1600,00	3070,00	0,00	19070,00
Total Geral			R\$ 11.153,30	R\$ 4.349,12	R\$ 4.349,12	R\$ 4.349,12	R\$ 4.349,05	R\$ 4.349,05	R\$ 4.349,05	R\$ 4.349,05	R\$ 4.349,05	R\$ 4.349,05	R\$ 4.349,05	R\$ 5.819,05	R\$ 688,62	R\$ 56.802,63

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO - CONCEDENTE					
1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
R\$ 94.374,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO – CONTRAPARTIDA (se houver)					
1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS
R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS:

ESTRATÉGIAS DE AÇÃO:

a) Relação entre a quantidade de produtos a serem adquiridos e número de participantes do projeto:

Etapas 1 e 2 = Em relação aos lanches, estão sendo considerados um lanche com suco por aluno para cada encontro.

Os materiais como caderno, caneta, camiseta e certificado estão sendo considerados um por participante.

Etapas 3 = cada participante receberá um kit do evento, com uma caneta e um bloco cada.

b) Relação quantitativa entre os serviços a serem contratados e as ações propostas pelo projeto:

Etapas 1 = Os/as facilitadores serão contratados por 15 horas por mês num total de 176 horas cada, para realização de formação do público-alvo durante 11 meses em 2023.

Etapas 2 = O/a facilitador será contratado por 14 horas por mês num total de 56 horas, para realização de formação do público-alvo durante quatro meses em 2023.

Etapas 3 = a divulgação (outdoors e flyers, conforme consta no plano orçamentário) acontecerá para atrair participantes e a contratação do(a) palestrante será para atender todos os participantes.

c) Descrição dos recursos humanos (cargo, perfil, formação, atribuições, forma de contratação, carga horária)

CARGO	QUANT.	FORMAÇÃO	ATRIBUIÇÕES	CONTRATAÇÃO	CARGA HORÁRIA NO PERÍODO
Coordenador	1	Psicólogo	Formação e mentoria. Contratação e briefing com palestrante, organização do conteúdo das discussões nas oficinas	CLT	165h
Analista Administrativo	1	Administração de empresas	Prestação de contas, compras	CLT	109h
Facilitador 1	1	Psicólogo, Pedagogo, Assistente Social ou outro relacionado à área de educação	Capacitação do público-alvo	PJ	176h
Facilitador 2	1	Psicólogo, Pedagogo, Assistente Social ou outro relacionado à área de educação	Capacitação do público-alvo	PJ	176h
Facilitador 3	1	Psicólogo, Pedagogo, Assistente Social ou outro relacionado à área de educação	Capacitação do público-alvo	PJ	56h
Promotor de eventos	1	Ensino médio completo	Cotações, organização geral	PJ	45h

d) **Outras considerações:** EM BRANCO

DECLARAÇÃO

Na qualidade de representante legal do INSTITUTO LIDERAJOVEM, declaro, para fins de prova junto a Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista, para efeitos e sob as penas da lei, que inexistem quaisquer débitos em mora ou situação de inadimplência com o Tesouro ou qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, que impeça a transferência de recursos oriundos de dotações consignadas nos orçamentos deste Poder, na forma deste plano de trabalho.

Lençóis Paulista, 01 de março de 2023.



Jefferson de Oliveira Andriotti
Tesoureiro – Responsável pela OSC